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Missão 
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle 
interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. 
 
Avaliação 
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste 
na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou 
conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também 
avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o 
seu aprimoramento.   



 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
 

Auditoria de avaliação para 
análise da execução dos 
contratos decorrentes dos 
Pregões Eletrônicos (09/2020, 
10/2020, 07/2021 e 08/2021) 
pela 2ª. Superintendência 
Regional da Codevasf, 
lançados para aquisições 
relacionadas com ações 
orçamentárias da Política 
Nacional de Desenvolvimento 
Regional – PNDR. 

A auditoria se concentrou na 
destinação dos bens 
adquiridos, sendo avaliados: o 
planejamento das aquisições; 
os critérios para seleção e 
priorização de projetos 
apoiados pela 2ª. SR; o perfil 
de beneficiários; a orientação, 
manutenção e fiscalização do 
uso de bens doados; e o 
monitoramento de resultados. 
Não foi escopo do trabalho o 
exame de questões atinentes 
aos processos licitatórios dos 
pregões eletrônicos, como 
definição de preços de 
referência e definição de 
quantidades. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 
Nos últimos exercícios a Codevasf tem sido 
uma das principais gestoras de recursos 
destinados a investimentos em obras públicas e 
de aquisições para repasses a 
municípios/entidades da sociedade civil.  

Optou-se pela realização da auditoria em face 
da materialidade dos recursos destinados aos 
bens doados e da necessidade de avaliação da 
efetividade da política pública. 

 

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? 
Foram identificadas as seguintes constatações 
na gestão da PNDR no âmbito da 2ª unidade: 
ausência de planejamento das aquisições e de 
critérios técnicos para a seleção e priorização 
de projetos; ausência de fiscalização sobre a 
utilização e manutenção dos bens doados, e 
inconformidades na guarda e utilização de parte 
da amostra de bens fiscalizados, com indícios 
de desvio de finalidade. 

 

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 
Adotar um conjunto de medidas 
administrativas para reformulação das ações, 
compreendendo: adoção de medidas para dar 
transparência ativa ao banco de projetos 
prioritários; estabelecimento da 
obrigatoriedade de o donatário descrever 
previamente o plano de  uso do bem e de manter 
registros anuais da guarda e utilização dos bens; 
elaborar e executar cronograma de fiscalização 
da utilização de bens doados; apurar indícios de 
irregularidades na utilização de bens recebidos 
em doação descritos. 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

CF  Constituição Federal 

CGU Controladoria-Geral da União 

CNPJ  Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

Codevasf Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

ETP   Estudo Técnico Preliminar 

MDR  Ministério do Desenvolvimento Regional 

NT  Nota técnica 

OGU  Orçamento Geral da União 

PE Pregão Eletrônico 

PNDR  Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

SR Superintendência Regional 

TCU  Tribunal de Contas da União 
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INTRODUÇÃO 
 

Na auditoria analisou-se a execução dos contratos decorrentes dos Pregões Eletrônicos (PE) 
09/2020, 10/2020, 07/2021 e 08/2021 pela 2ª. Superintendência Regional da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Codevasf. Os recursos financeiros utilizados para 
essas aquisições são originados em ações orçamentárias da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional – PNDR. Os pregões tiveram por objeto a contratação de 
maquinário, conforme tabela a seguir. 

Tabela 1: Pregões Eletrônicos 09/2020, 10/2020, 07/2021 e 08/2021 (Codevasf 2ª. SR) - Objetos e 
valores registrados nas atas (de todos os itens dos respectivos editais). 

Licitação Objeto Valor total (R$) 

PE 09/2020 Aquisição de caminhões R$ 15.123.212,74  

PE 10/2020 Aquisição de máquinas R$ 34.030.963,71 

PE 07/2021 Aquisição de caminhões R$ 23.179.057,65 
PE 08/2021 Aquisição de máquinas R$ 25.388.811,81  

TOTAL R$ 97.722.045,91 
Fonte: Resultados dos Pregões Eletrônicos 09/2020, 10/2020, 07/2021 e 08/2021. 

A auditoria se concentrou na verificação da regularidade da destinação dos bens adquiridos 
mediante atas de registros de preços decorrentes dos PE supracitados. Foram avaliados: o 
planejamento das aquisições; os critérios para seleção e priorização de projetos apoiados pela 
2ª SR; o perfil de beneficiários; a orientação, manutenção e fiscalização de uso de bens doados; 
e o monitoramento de resultados.  

Não foi escopo do trabalho o exame de questões atinentes aos processos licitatórios dos pregões 
eletrônicos, como a adequação das pesquisas de preço, das quantidades e dos valores dos 
objetos contratados. A auditoria se concentrou na verificação da regularidade da destinação dos 
bens adquiridos em face da materialidade dos bens doados, da criticidade e de riscos 
relacionados a desvios de finalidade. 

O objetivo da auditoria foi avaliar se a execução dos contratos está de acordo com a PNDR, 
normas e princípios aplicáveis. 

Os exames se basearam em análises dos processos aquisitivos, de manifestações e informações 
prestadas pela unidade e em inspeção física da destinação e adequação da utilização e 
manutenção dos objetos doados, além de realização de entrevistas com os beneficiários. 

Para definição da amostra da inspeção foi verificado o quantitativo que já havia sido adquirido 
e doado até 10 de maio de 2022. A partir desse quantitativo, a amostra foi selecionada em 
função da materialidade e da logística operacional da fiscalização, representando 56% do valor 
total doado até a referida data, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 2: Quantitativo doado até 10 de maio de 2022 (PE 09/2020, 10/2020, 07/2021 e 08/2021) e 
respectivas amostras selecionadas para fiscalização in loco (realizada em maio de 2022). 

Licitação/item 
Valor das doações 

realizadas até 10/05/22 
Valor da amostra 

(R$) 
Objetos 
doados 

Objetos da 
amostra 

PE 09/2020/item 3 R$ 634.000,00 R$ 317.000,00 2 1 

PE 10/2020/itens 3 e 7 R$ 3.001.292,31 R$ 899.775,72 7 3 

PE 07/2021/itens 5 e 7 R$ 1.274.902,50 R$ 883.510,86 3 2 

PE 08/2021/itens 3 e 5 R$ 3.230.939,36 R$ 2.423.234,52 4 3 

TOTAL R$ 8.141.134,17 R$ 4.523.521,10 16 9 
Fonte: Codevasf - controle de doações referentes aos Pregões Eletrônicos 09/2020, 10/2020, 07/2021 e 08/2021. 

A gestão da PNDR é incumbida ao Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR e se 
desdobra em ações também executadas pela Codevasf. No âmbito da Codevasf ela se 
materializa por intermédio da concessão de apoio a produtores rurais, seja intervindo na 
infraestrutura (irrigação, habitação, vias de transporte etc.), seja por meio de assistência direta 
(repasses de bens a Prefeituras e Associações). 

Os pregões supracitados objetivaram a contratação de atas de registro de preços com vigência 
de um exercício para aquisição de bens (caminhões, máquinas, tratores e implementos 
agrícolas). 

A execução desses contratos consistiu na emissão de ordens de fornecimento para aquisição 
dos bens ao longo do exercício, que foram utilizados para atendimento de demandas de 
municípios e associações em sua área de atuação sob a forma de doações. 

Nessa medida, esse trabalho visa avaliar a atuação da Codevasf por meio da seguinte questão 
de auditoria: a execução dos contratos decorrentes dos Pregões 09/2020, 10/2020, 07/2021 e 
08/2021 está de acordo com as normas e princípios aplicáveis ao objeto dos contratos? 

Ademais, visa responder às seguintes subquestões de auditoria: 

 Foram estabelecidos critérios técnicos para seleção e priorização de projetos 
beneficiados com doações da Codevasf? 

 Houve aderência das decisões alocativas, de modo que os equipamentos/bens, 
objeto das doações, foram destinados a beneficiários que se enquadram nos 
critérios do programa? 

 A definição do quantitativo, natureza e capacidade operacional dos 
equipamentos/bens doados foi realizada com base em critérios técnicos? 

 A Codevasf fiscaliza a utilização dos veículos e equipamentos doados aos 
beneficiários e monitora os resultados alcançados? 

 A manutenção e conservação dos equipamentos/bens doados ocorrem de acordo 
com as especificações técnicas e temporais do fabricante? 

 Os equipamentos estão sendo utilizados em consonância com o que prevê a 
política pública? 

A seguir serão apresentados os achados relativos aos trabalhos desenvolvidos. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Ausência de planejamento e de banco de projetos. Falta de 
critérios técnicos para seleção e priorização de projetos. 
Foram analisados aspectos relacionados ao planejamento das ações, como a elaboração e 
atualização do banco de projetos no âmbito da 2ª. SR Codevasf, bem como a aderência das 
decisões alocativas aos critérios estabelecidos para seleção e priorização de projetos 
beneficiários com doações da empresa. 

A implementação da PNDR é instituída pelo Decreto nº 9810/2019 e tem como fundamento a 
mobilização planejada e articulada da ação federal, estadual, distrital e municipal, pública e 
privada, tendo por finalidade a redução das desigualdades econômicas e sociais, intra e inter-
regionais. As ações governamentais devem almejar essa redução de desigualdades e devem 
fazê-lo com a observância do princípio da eficiência (art. 37, caput, CF). 

No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Codevasf, a atuação deve 
promover soluções integradas e eficientes para que seja alcançada a melhoria da infraestrutura 
e capacidade produtiva, condições que propiciem desenvolvimento econômico e social.  

A seguir são apresentados aspectos observados no âmbito das aquisições realizadas pela 2ª. SR 
Codevasf e avaliadas pelo presente trabalho: 

a) Ausência de estudos relacionados à necessidade e alocação das aquisições: 

Questões pertinentes à alocação dos recursos provenientes de emendas parlamentares foram 
tratadas por meio do Acórdão nº 2.704/2019-TCU Plenário, que determinou ao MDR que 
elencasse e informasse ao Parlamento objetos prioritários e aptos ao recebimento de recursos 
federais oriundos de emendas.  

Mais recentemente, a CGU também avaliou o processo de escolha alocativa de recursos. Por 
intermédio do Relatório 906016, concluído em 2022, foi constatada a ausência de estudos 
específicos acerca das necessidades de contratações e oportunidades de melhorias na avaliação 
da qualidade da decisão alocativa (Achados 1 e 2). Foram emitidas recomendações ao MDR 
(elaboração de cadastro de necessidades), bem como à Codevasf (implementação de 
procedimentos de acompanhamento), as quais se encontram sob monitoramento. 

A mesma constatação foi identificada no presente trabalho. Conforme NT 042/2022 da 2ª. 
GRD, ratificou-se que os beneficiários das doações efetuadas pela unidade são definidos pelo 
parlamentar responsável pela inscrição do crédito no Orçamento Geral da União (OGU). O 
parlamentar define o beneficiário (prefeitura, associação etc.), o valor do recurso a ser repassado 
e a forma como o recurso será aplicado (tipo, especificação e quantidade de bem a ser entregue). 
A 2ª SR da Codevasf tem sua atuação restrita à realização das aquisições e dos repasses aos 
beneficiários indicados pelos parlamentares. 

 

b) Inexistência de critérios de seleção e priorização de projetos 

Também em conformidade com o que foi apresentado no Relatório 906016 da CGU, a análise 
das ações e manifestações da unidade no presente trabalho evidenciou que a 2ª. SR da Codevasf 
não estabelece critérios técnicos para seleção e priorização dos projetos. 
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Ademais, não foi identificada interação prévia da unidade com seu público-alvo a fim de 
elaborar projetos para a destinação dos recursos que serão investidos. A unidade se limita a 
preencher um checklist de informações cadastrais e de certidões das entidades. Há avaliação 
sobre o perfil da entidade, contudo limitado à verificação da compatibilidade formal de seu 
objeto social com as principais linhas de negócio da Codevasf. Não há nessa etapa avaliação 
sobre a qualificação das atividades da instituição, nem sobre a adequação da doação para a 
solução demandada. 

Atuar na redução de desigualdades implica em priorizar o atendimento dos públicos em 
condição de maior desigualdade (mais carentes e/ou mais vulneráveis). Ocorre que, assim como 
não avalia a qualificação das entidades beneficiárias, o perfil e elegibilidade dos associados 
(pessoa física) não é critério estabelecido para seleção de projetos. A unidade se limita a 
solicitar que a entidade preste informações gerais, mas elas não são critério para estabelecer se 
haverá doações ou que doações serão efetuadas. 

c) Ausência de estudo para especificação das aquisições 

O Regulamento interno de licitações e contratos da Codevasf (Deliberação nº 28/ 2020), em seu 
art. 7º, inciso III, estabelece que, identificada a necessidade de determinado objeto e ponderados 
os resultados esperados, bem como os requisitos necessários ao seu atendimento, a unidade 
orgânica demandante deverá ponderar as soluções existentes, optando, justificadamente, pela 
mais vantajosa, devendo abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão 
que podem interferir na contratação. 

Contudo, constatou-se que a unidade realizou suas escolhas de especificações sem ter efetuado 
avaliação sobre a natureza e capacidade operacional dos equipamentos e bens, e sem ter feito 
estudos acerca das possíveis soluções existentes no mercado no que se refere à vantajosidade 
(melhor custo/benefício) e/ou adequabilidade das aquisições ao atendimento das necessidades 
dos beneficiários. 

Essa constatação também foi identificada no Relatório 906016 da CGU. A ausência de estudos 
para a escolha do melhor equipamento a ser adotado para atendimento das demandas existentes 
pode acarretar o uso ineficiente dos recursos do programa. 

Em resposta a recomendações emanadas da CGU em trabalhos recentes, a Codevasf instituiu, 
por intermédio das Determinações 72 e 73, de janeiro de 2022, comissões técnicas para 
“valoração dos bens a serem doados” e “avaliação socioeconômica referente aos critérios para 
recebimento do bem para parte do beneficiário indicado”. 

Analisados alguns laudos que foram produzidos pelas comissões constituídas, observou-se que 
a atuação das comissões ainda não apresenta resultados significativos. 

Os laudos de conveniência socioeconômica (Determinação 73/2022) possuem três campos 
principais de preenchimento de informações das doações: histórico, conveniência social e 
conveniência econômica. 

Nos laudos, no campo “histórico” consta apenas a data de solicitação de doação e data de 
inscrição no CNPJ. 

Já na avaliação da “conveniência social” consta um texto padrão nos diversos laudos. O texto 
pode ser aplicado para doação de qualquer equipamento a qualquer beneficiário, conforme 
transcrito a seguir: 

A agricultura familiar é a base produtiva dos alimentos produzidos no Brasil, 
sendo responsável por 70% da produção e 77% dos empregos gerados no setor 
agrícola. Na região onde está localizado o município de “XXXXXXXX”, essa 
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realidade não é diferente, e o apoio à atividade agrícola se apresenta como boa 
opção para atender aos anseios da população rural de baixa renda. 

O equipamento pleiteado proporcionará a melhoria das estradas vicinais, 
contribuindo para escoamento da produção agrícola e trazendo melhoria da 
qualidade de vida para as famílias envolvidas. 

Já no campo para a avaliação da “conveniência econômica” deveria constar uma avaliação da 
conveniência e oportunidade da doação e ainda os benefícios (específicos) esperados. Ao invés 
disso, limita-se a informar o valor de aquisição e que o bem se encontra em perfeito estado de 
conservação. 

Assim, a atuação das comissões ainda não se demonstra suficiente para a realização de uma 
triagem ou avaliação efetiva da alocação dos recursos. 

 

2. Ausência de fiscalização pela Codevasf sobre a utilização e a 
manutenção dos veículos e equipamentos doados. 
A avaliação de políticas públicas tem como premissa básica verificar a eficiência e efetividade 
do uso dos recursos públicos e, quando necessário, identificar possibilidades de 
aperfeiçoamento da ação estatal, além da verificação do alinhamento do emprego deles com o 
que dispõe a política pública. 

O item III da Resolução Regional nº 185, de 20 de abril de 2022, do Comitê de Gestão Executiva 
da 2ª SR da Codevasf, dispõe que: 

(...) o objeto desta doação não poderá ser utilizado para outras finalidades 
senão as de interesse social, sem fins lucrativos, e que o descumprimento das 
citadas condições implicará na revogação da doação, com a consequente 
reversão do(s) bem(ns) ao patrimônio da Codevasf, além de outras 
providências previstas em lei. 

Complementarmente, o item 3.1 do Termo de Doação assinado com os beneficiários dos bens 
doados dispõe que compete ao doador:  

c) exercer fiscalização sobre o bom e regular uso dos bens objeto da presente 
doação, denunciando às autoridades competentes eventuais desvios de objeto. 

E, por fim, a alínea “b” do item 3.2 do mesmo Termo de Doação, dispõe que compete ao 
donatário:  

b) Utilizar os bens objeto desta doação somente em finalidades de interesse 
social, sem fins lucrativos, em consonância com o estabelecido na Cláusula 
Primeira deste instrumento e no art. 29, inciso XVII da Lei nº 13.303/2016, 
sendo que o descumprimento implicará a revogação da doação, com a 
consequente reversão do bem ao patrimônio da CODEVASF, além de outras 
sanções previstas na Lei. 

Nesse sentido, a Companhia foi instada a se manifestar quanto à metodologia utilizada pela 
empresa para a fiscalização da utilização e monitoramento dos resultados alcançados pela 
utilização dos equipamentos e bens doados, com vistas ao cumprimento do disposto nos 
normativos e documentos mencionados. 

A 2ª. Superintendência Regional da Codevasf informou que, através da Determinação nº 
258/2022, de 8 de abril de 2022, instituiu uma Comissão para a elaboração de diretrizes, 
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critérios e metodologia para a seleção de amostras objetivando a avaliação dos resultados 
sociais alcançados com as doações de bens móveis realizadas. 

Questionada acerca dos resultados dos trabalhos da Comissão, objeto da Determinação nº 
258/2022, foi encaminhado a esta CGU, o Relatório Final do trabalho da Comissão, datado de 
25 de maio de 2022. O documento contém uma carta de intenções e premissas a serem 
observadas quando da elaboração das diretrizes, critérios e metodologia a serem desenvolvidas 
para a avaliação dos resultados sociais alcançados com as doações de bens móveis realizadas 

Do exposto, constata-se que a Codevasf ainda não fiscaliza a utilização dos veículos e 
equipamentos doados, o que deixa margem a possibilidade da ocorrência de desvios de 
finalidade do uso do bem, conforme foi constatado em visita de fiscalização in loco realizada 
por esta CGU, detalhada no Achado 3 deste relatório. 

Todas as entidades visitadas informaram que não há obrigatoriedade de prestação de contas 
para a Codevasf da utilização dos bens. 

Quanto à manutenção dos veículos e equipamentos, o item 3.1 do Termo de Doação assinado 
com os beneficiários dispõe que compete ao doador: “c) exercer fiscalização sobre o bom e 
regular uso dos bens objeto da presente doação, denunciando às autoridades competentes 
eventuais desvios de objeto”. 

Complementarmente, a alínea “a”, do item 3.2, do mesmo Termo de Doação, dispõe que 
compete ao donatário:  

a) realizar, às suas expensas, os serviços indispensáveis ao pleno 
funcionamento e manutenção dos equipamentos ora doados, primando pela 
observação das boas técnicas de execução, atuando em estrita consonância 
com as orientações do técnico designado pela DOADORA para fiscalização 
do objeto; 

O cumprimento do plano de manutenção previsto pelo fabricante, além de evitar a deterioração 
acelerada do bem, é premissa indispensável para manutenção da garantia do equipamento e 
funcionamento adequado dele. 

Questionada se a manutenção e conservação dos equipamentos/bens doados estão ocorrendo de 
acordo com as especificações técnicas e temporais do fabricante, a Codevasf assim se 
manifestou:  

(...) a partir da efetivação da doação, a entidade beneficiária assume a gestão 
e manutenção do equipamento doado, uma vez que no ato da entrega são 
disponibilizados Manual do Fabricante, o qual apresenta as informações 
necessárias à sua utilização e conservação, além de orientações quanto à 
necessidade de uso adequado, sob pena de reversão da doação conforme 
dispõe a Cláusula 3.2 do Termo de Doação assinado entre as partes. 

Da análise do conteúdo das respostas apresentadas, constata-se que a Codevasf não verifica o 
cumprimento do disposto no item 3.2 do Termo de Doação assinado entre as partes. A Entidade 
não verifica se a manutenção e conservação dos equipamentos/bens doados estão ocorrendo de 
acordo com as especificações técnicas e temporais do fabricante. 

Ademais, constatou-se que quase todos os equipamentos inspecionados por esta Controladoria 
durante a fiscalização in loco foram recentemente entregues aos seus donatários e, por conta 
disso, ainda não aconteceu qualquer necessidade de manutenção deles. Excetua-se deste 
conjunto, as pás carregadeiras doadas a Associação da Comunidade de São João, em Santa 
Maria da Vitória e, a Prefeitura do município de Serra do Ramalho, as quais apresentaram 
problemas nos bicos da injeção eletrônica. 
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Durante a fiscalização in loco, por meio de entrevista aos beneficiários foi confirmado que não 
há nenhuma obrigatoriedade de prestação de contas do uso dos equipamentos ou da realização 
de manutenção e conservação. 

Do exposto, constata-se que a ausência de fiscalização da Codevasf no tocante ao cumprimento 
do estabelecido no item 3.2 do Termo de Doação assinado entre as partes, pode acarretar, além 
da deterioração acelerada do equipamento com a redução da sua vida útil, a perda da garantia 
do fabricante/fornecedor pelo descumprimento do plano de manutenção e revisões. 

 

3. Risco de inconformidades na utilização de bens doados pela 
Codevasf que fizeram parte da amostra da fiscalização. Indícios de 
desvio de finalidade. 
Foi realizada inspeção física conforme amostra de nove equipamentos, sendo que cinco foram 
destinados a Prefeituras municipais e quatro destinados a Associações. A amostra representa 
56% do quantitativo de bens que haviam sido adquiridos e doados até 10 de maio de 2022 (e 
56% do valor) por meio dos pregões avaliados na presente auditoria. A amostra selecionada 
consta da tabela a seguir: 

Tabela 3: Amostra de inspeção das doações, realizada em maio de 2022 
Licitação Município Beneficiário Equipamento Valor compra 

PE 07/2021 
Serra do 
Ramalho 

Prefeitura Municipal 
Caminhão 
Basculante 10 m³ 

R$ 441.755,43 

PE 07/2021 Cocos 
Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Cubículo  

Caminhão 
Basculante 10 m³ 

R$ 441.755,43 

PE08/2021 Paramirim Prefeitura Municipal Motoniveladora R$ 807.744,84 

PE08/2021 Guanambi Prefeitura Municipal Motoniveladora R$ 807.744,84 

PE08/2021 Jacaraci Prefeitura Municipal Motoniveladora R$ 807.744,84 

PE 09/2020 Jacaraci Prefeitura Municipal 
Caminhão 
Basculante 

R$ 317.000,00 

PE 10/2020 
Serra do 
Ramalho 

Associação Produtores rurais da 
Agrovila 13 

Pá carregadeira R$ 299.925,24 

PE 10/2020 Urandi 
Associação trab. rurais do 
Povoado de Entupição e Olho 
D´água 

Pá carregadeira R$ 299.925,24 

PE 10/2020 
Santa Maria da 

Vitória 
Associação da comunidade de 
São João 

Pá carregadeira R$ 299.925,24 

Valor total  R$ 4.523.521,10 

Fonte: Elaboração própria. 

Todos os equipamentos foram localizados e estavam em condições de uso. De um modo geral, 
estavam em uso de acordo com as finalidades a que se destinam (manutenção de vias, 
recuperação de estradas vicinais, limpeza urbana, transporte de materiais etc.). 

Alguns exemplos de objetos visitados: 
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Local: Pátio da Prefeitura de Guanambi Local: Comunidade em Paramirim 

  
Local: Jacaraci Local: Cocos 

 

Relativamente ao funcionamento dos equipamentos, foram relatados dois defeitos no sistema 
de injeção das pás carregadeiras (pela Associação da comunidade de São João e pela Associação 
Produtores rurais da Agrovila 13). Registre-se que a garantia foi acionada e os defeitos foram 
corrigidos (muito embora, em Santa Maria da Vitória o conserto ocorreu após 2 meses). 

Em duas das nove inspeções foram identificadas situações que apresentam risco de desvio na 
destinação/utilização dos bens, conforme descrito a seguir: 

i) Dois equipamentos não estavam sob a guarda dos beneficiários, mas de terceiros: 

O equipamento doado à Associação da comunidade de São João, com sede no município de 
Santa Maria da Vitória, foi localizado em propriedade privada situada no município de São 
Félix do Coribe. Segundo o entrevistado, o uso seria compartilhado com terceiros. 

  
Equipamento doado à Associação da comunidade de São 
João, mas localizado em São Félix do Coribe. 

Detalhe de problema circunstancial em 
uma das rodas. 
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O equipamento doado à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubículo, com sede no 
município de Cocos, foi localizado em propriedade privada pertencente ao presidente da 
associação, que também é vereador do referido município. Vale salientar que foram encontrados 
na referida propriedade não só o caminhão objeto desta fiscalização como também outros 
materiais e equipamento também recebidos por meio de doações para a Associação. 

 
Equipamento recebido Outras doações, na mesma propriedade. 

 
Outras doações, na mesma propriedade. Outras doações da Codevasf, na mesma 

propriedade. 
 

Dada a sua criticidade, necessário aprofundar a apuração da ocorrência. 

ii) Indício de desvio de finalidade na utilização: 

O entrevistado, representando a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubículo, com 
sede no município de Cocos, declarou que o equipamento será individualmente cedido para seis 
comunidades da região, mediante cobrança de aluguel e taxas para uso. 

A cobrança de aluguéis e taxas, sem fiscalização pela Codevasf, nem mesmo necessidade de 
prestação de contas pelo beneficiário, acarreta do risco de aferição de vantagens indevidas com 
a utilização do equipamento público doado.  

Oportuno registrar, entretanto, conforme disposto no item III da Resolução Regional nº 185, de 
20 de abril de 2022, do Comitê de Gestão Executiva da 2ª SR da Codevasf, que: 

(...) o objeto desta doação não poderá ser utilizado para outras finalidades 
senão as de interesse social, sem fins lucrativos, e que o descumprimento das 
citadas condições implicará na revogação da doação, com a consequente 
reversão do(s) bem(ns) ao patrimônio da Codevasf, além de outras 
providências previstas em lei. 

Entende-se que essas inconformidades são a materialização de riscos presentes nessa forma de 
atuação da unidade, onde doações são efetuadas a instituições, sem que seja realizado escrutínio 



 

15 
 

do histórico de atuação da entidade e sem que sejam fornecidas e analisadas informações sobre 
o projeto de utilização do bem.  

Ademais, uma vez que não há ampla divulgação das doações efetuadas, a sociedade civil não 
possui informações para rastreamento dos objetos. Tampouco a Codevasf possui ou adota 
sistemática de fiscalização da utilização dos bens. 

Finalmente, essa situação é também agravada pelo fato de que as entidades beneficiárias não 
estão vinculadas a prestarem contas da utilização da doação, de modo que nem a Codevasf, nem 
a sociedade civil possuem instrumentos para acompanhar o uso devido do recurso doado, que 
tem origem pública. 

Nessa medida, há relevante risco de que as doações não logrem êxito em sua missão de melhoria 
da infraestrutura e capacidade produtiva, especialmente quando ocorrem as seguintes situações: 
bens subutilizados; bens danificados, sem a devida manutenção; bens utilizados para fins 
particulares; bens apropriados por particulares. 

No presente caso, apesar do curto intervalo entre recebimento e inspeção (poucas 
semanas/meses), já foram identificados indícios dessas ocorrências. 

Diante das situações expostas, considera-se que a ausência de elementos de controle pela 
Codevasf leva a existência de condições para que sejam materializados os riscos de uso 
ineficiente dos recursos do programa, de desvio de finalidade e até mesmos de que particulares 
eventualmente se apropriem dos objetos das doações, situações que não se coadunam com os 
objetivos da PNDR.  
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RECOMENDAÇÕES 
1 – Dar transparência ativa aos projetos elegíveis, contemplando, pelo menos, informações que 
permitam a identificação dos objetos, localidades e beneficiários.  

Achado n° 1 

 

2 – Estabelecer cláusulas no Termo de Doação que determinem, como condição prévia à entrega 
de equipamentos a serem doados:  

(i) que o donatário descreva o plano de uso do bem; e   

(ii) a obrigatoriedade de o donatário manter registros anuais da guarda e utilização dos bens, 
registrando as ações de manutenção/conservação e elaborando relatório de utilização dos bens 
doados, inclusive, com identificação dos beneficiários finais atendidos, que podem ser 
solicitados pela Codevasf a qualquer tempo. Ademais, estabelecer sanções em caso de 
descumprimento, inclusive o ressarcimento/devolução do bem e impedimento de recebimento 
de novas doações. 

Achados n° 2 e 3 

 

3 – Elaborar e executar cronograma de fiscalização, por amostragem, do uso dos equipamentos 
doados, com base em critérios técnicos como materialidade, criticidade e risco de desvio de 
finalidade no uso dos equipamentos. 

Achados n° 2 e 3 

 

4 – Apurar os indícios de irregularidades na utilização de bens recebidos em doação descritos 
nos itens “i” e “ii” do Achado nº 3 e adotar as medidas cabíveis de regularização e apuração de 
responsabilidades. 

Achado n° 3  
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CONCLUSÃO 
Conforme já tratado no Relatório 906016 da CGU, também foi verificado no presente trabalho 
que a política pública avaliada carece de planejamento. Não há estudo do público-alvo, nem 
definição de critérios técnicos para priorização das doações no âmbito da unidade avaliada. A 
2ª. SR Codevasf também não traça e examina o perfil de beneficiários de doações, nem define 
as estratégias de ação. 

Ademais, também em conformidade com o que foi apresentado no Relatório 906016 da CGU, 
constatou-se que a unidade não realiza estudos técnicos específicos para definição do 
quantitativo, natureza e capacidade operacional dos equipamentos e bens doados de forma a se 
obter o melhor custo/benefício entre as diversas possibilidade de escolha existentes.  

No tocante às atividades posteriores à entrega do bem, verificou-se a ausência de fiscalização 
quanto à realização de manutenção e conservação dos equipamentos/bens doados. Ademais, a 
unidade não possui sistemática de fiscalização da guarda e utilização dos bens e equipamentos 
doados. 

Com base na amostra realizada, diante das situações expostas, considera-se que há riscos 
relacionados à execução contratual, tais como: uso ineficiente dos recursos do programa; 
perdas/desvios de finalidade; atuação em benefício de alvos não prioritários e até mesmo de 
que particulares eventualmente se apropriem dos objetos das doações, situações que não se 
coadunam com os objetivos da PNDR. 

Foi recomendada a melhoria da triagem dos executores dos projetos apoiados por doação de 
bens, em especial quando se tratar de entidades privadas, o que aumentará a acuidade do 
programa, fazendo com que ele efetivamente alcance os beneficiários prioritários. Foi 
recomendada também a adoção de prestação de contas sistemática, que permitirá a avaliação 
da política pública executada, a adoção dos ajustes possíveis e a avaliação dos resultados 
alcançados. 
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ANEXOS 
 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE 
DE AUDITORIA 
 

O relatório preliminar foi enviado em 3 de novembro de 2022. Reunião de Busca Conjunta de 
Soluções foi realizada em 23 de novembro, quando ficou acordado que a Codevasf 
apresentaria manifestação até 5 de dezembro. Entretanto, até a data de encerramento desse 
relatório, 13 de dezembro de 2022, a unidade não apresentou manifestação.  


